

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Fase	Período	Atividade Principal	Detalhamento	Responsável	Entregáveis
Fase 1 – Diagnóstico e Preparação	Abril – Maio 2026	Estruturação inicial	Aprovação ética, preparação dos instrumentos e configuração da plataforma digital	Coordenação + equipe	Instrumentos validados e sistema ativo
Fase 1 – Diagnóstico e Preparação	Abril – Maio 2026	Coleta inicial de dados	Aplicação de questionários online em escala piloto	Bolsistas	Base inicial de dados
Fase 2 – Coleta Estadual e Escuta	Junho – Julho 2026	Coleta ampliada	Aplicação de questionários online em aproximadamente 150 escolas	Equipe	Base de dados estadual
Fase 2 – Coleta Estadual e Escuta	Junho – Julho 2026	Monitoramento digital	Acompanhamento das respostas via dashboard interativo	Coordenação	Painel de dados atualizado
Fase 2 – Coleta Estadual e Escuta	Junho – Julho 2026	Escuta qualitativa	Entrevistas e oficinas com estudantes	Coordenação científica	Relatórios iniciais
Fase 3 – Análise e Seleção	Agosto – Setembro 2026	Análise preliminar	Organização e análise dos dados coletados via plataforma	Equipe	Relatórios analíticos
Fase 3 – Análise e Seleção	Agosto – Setembro 2026	Seleção de escolas	Definição de 15 escolas para aprofundamento qualitativo	Coordenação científica	Lista de escolas selecionadas
Fase 4 – Observação e Preparação de Campo	Outubro – Novembro 2026	Observação pedagógica	Análise de práticas pedagógicas e organização das visitas	Equipe	Plano de visitas

Fase	Período	Atividade Principal	Detalhamento	Responsável	Entregáveis
Fase 5 – Investigação Qualitativa	Dezembro 2026 – Janeiro 2027	Preparação das visitas	Organização logística e análise preliminar	Coordenação	Planejamento final
Fase 5 – Investigação Qualitativa	Fevereiro 2027	Trabalho de campo	Visitas presenciais em 15 escolas, entrevistas e rodas de conversa	Equipe	Registros e transcrições
Fase 6 – Análise Aprofundada	Março – Maio 2027	Análise de dados	Análise quantitativa e qualitativa com uso de dashboard	Equipe + coordenação científica	Relatórios completos
Fase 6 – Análise Aprofundada	Março – Maio 2027	Sistematização	Integração dos dados e produção de evidências	Coordenação	Relatório consolidado
Fase 7 – Disseminação	Junho – Agosto 2027	Produção de resultados	Elaboração de relatórios, artigos e materiais	Equipe	Documentos finais
Fase 7 – Disseminação	Setembro – Novembro 2027	Divulgação	Seminários, devolutivas e apresentação dos resultados	Equipe	Evento e publicação

FASE 1 – DIAGNÓSTICO

Semana	Atividade	Responsável	Entregável
1	Configuração e validação da plataforma digital de coleta de dados	Coordenação + apoio técnico	Sistema funcional para coleta online
2	Aplicação de questionários online em aproximadamente 150 escolas do estado	Bolsistas	Base de dados ampliada (escala estadual)
3	Aprovação ética e administrativa	Coordenação	Parecer de aprovação
4	Preparação dos instrumentos	Bolsistas	Questionário e roteiros
5–6	Recrutamento de participantes	Coordenação	Termos assinados
7–8	Aplicação do questionário online em escala estadual (plataforma digital)	Bolsistas	Base de dados inicial

FASE 2 – ESCUTA (coleta e Monitoramento)

Semana	Atividade	Responsável	Entregável
1	Monitoramento em tempo real das respostas por meio de dashboard interativo	Coordenação	Painel atualizado com dados da pesquisa
2	Organização e consolidação automática dos dados na plataforma digital	Equipe	Banco de dados estruturado
3	Entrevistas (grupos focais)	Coordenação científica	Transcrições
4	Análise preliminar	Equipe	Relatório temático
5–6	Oficinas com estudantes	Coordenação	Mapa de percepções
7–8	Síntese dos dados	Equipe	Documento de síntese

FASE 3 – OBSERVAÇÃO

Semana	Atividade	Responsável	Entregável
1	Entrevistas com estudantes selecionados	Coordenação + equipe	Transcrições das entrevistas
2	Realização de visitas presenciais em 15 escolas selecionadas	Equipe	Registros de campo

3	Rodas de conversa com estudantes	Equipe	Relatos qualitativos
4	Observação de aulas	Bolsistas	Registros de campo
5-6	Análise das práticas pedagógicas	Coordenação científica	Relatório analítico
7-8	Definição de pontos de intervenção	Coordenação	Plano de ação

FASE 4 – INTERVENÇÃO

Semana	Atividade	Responsável	Entregável
1-2	Compartilhamento de resultados e diálogo com professores	Coordenação científica	Professores preparados
3-4	Oficinas de devolutiva com estudantes	Equipe	Aulas realizadas
5-6	Coleta de dados de engajamento	Bolsistas	Dados coletados
7-8	Implementação – ciclo 2	Equipe	Aulas realizadas

FASE 5 – ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO

Semana	Atividade	Responsável	Entregável
1	Análise dos dados com uso de dashboard interativo	Equipe	Relatórios analíticos
2	Geração de relatórios automatizados pela plataforma digital	Coordenação	Relatório final consolidado
3	Análise quantitativa	Equipe	Relatório estatístico
4	Análise qualitativa	Coordenação científica	Relatório analítico
5–6	Consolidação dos resultados	Coordenação	Relatório final
7–8	Seminário de apresentação	Equipe	Evento realizado

MARCOS DO PROJETO

Data	Marco	Responsável
Abril / Maio 2026	Início da coleta de dados e implementação da plataforma digital	Coordenação
Junho / Julho 2026	Final da etapa diagnóstica e consolidação inicial dos dados	Equipe
Agosto / Setembro 2026	Conclusão da coleta estadual (150 escolas) e análise preliminar (dashboard)	Coordenação científica
Outubro / Novembro 2026	Seleção das 15 escolas e conclusão das observações pedagógicas	Equipe
Dezembro 2026 / Janeiro 2027	Análise preliminar dos dados e preparação das visitas presenciais	Coordenação
Fevereiro 2027	Realização das visitas presenciais e entrevistas qualitativas	Coordenação + equipe
Março – Maio 2027	Análise aprofundada dos dados (quantitativa e qualitativa com dashboard)	Equipe
Junho – Agosto 2027	Elaboração de relatórios, sistematização dos resultados e produção científica	Coordenação
Setembro – Novembro 2027	Disseminação dos resultados (seminários, devolutivas e publicações)	Equipe